

Утверждено  
директор МБОУ «Победовская СОШ»  
\_\_\_\_\_ Аманжолов Н.А.  
31 "марта" 2022 года

### ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА

" Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Победовская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района

| I. Общая информация  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Название проекта        | Управленческий проект " Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Победовская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Победовская СОШ»)    |
| 2                    | Руководитель проекта    | Аманжолов Нуржан Ашкенович, директор                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3                    | Администратор проекта   | Ерошенко Наталья Александровна, заместитель директора                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Проектная группа        | Педагогический коллектив                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                    | Участники проекта       | Члены педагогического коллектива родители (законные представители) обучающихся МБОУ «Победовская СОШ»,                                                                                                                                                                                             |
| II. Описание проекта |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                    | Цель реализации проекта | Создание организационно-управленческих условий для обеспечения эффективного перехода школы на обучение по обновлённым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) с 1 по 8 класс с 1 сентября 2022 года. |

|   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Задачи проекта     | <p>1. Разработать и скорректировать локальные нормативные акты образовательной организации, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе основную образовательную программу начального общего образования (далее - ООП НОО) и основную образовательную программу основного общего образования (далее - ООП ООО).</p> <p>2. Включить в план методической работы школы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 1-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2022 года, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности (далее - ФГ) у обучающихся.</p> <p>3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования.</p> <p>4. Внести изменения во внутреннюю систему оценки качества образования (далее - ВСОКО) с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, включая изменения связанные с уточненными результатами освоения образовательных программ.</p> <p>5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 1-8-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.</p> <p>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества.</p> |                                                                                                               |
| 7 | Индикаторы проекта | <p>Изданы приказы о создании рабочей группы, о внесении изменений в положении о ВСОКО, об организации факультативов и элективных курсов, о рабочей программе, об утверждении ООП НОО и ООО.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | На совещаниях, педагогических советах рассматривается практика по реализации обновленных ФГОС                 |
|   |                    | Утверждены новые редакции ООП НОО и ООП ООО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | В 1-8 классах проведено 1 родительское собрание информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС |
|   |                    | Обновлены положения о ВСОКО, об организации факультативов и элективных курсов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% родителей дали согласие на переход на обновленные ФГОС                                                   |
|   |                    | Разработаны рабочие программы по всем предметам с 1 по 8 класс на основе примерных рабочих программ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | На сайте ОО размещена информация для родителей (законных представителей) по обновленным ФГОС                  |
|   |                    | В перечень мероприятий внеурочной деятельности включены мероприятия по формированию функциональной грамотности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Составлен перечень оборудования, ресурсов, необходимых для реализации обновленных ФГОС                        |

|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | В план методической работы школы включены мероприятия по вопросам формирования функциональной грамотности, по работе с конструктором рабочих программ по предметам, по использованию цифровых электронных образовательных ресурсов                                                          | В план финансово-хозяйственной деятельности включено финансирование ОО по обновленной ФГОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                         | 100% руководителей и педагогов прошли повышение квалификации                                                                                                                                                                                                                                | Заключены договоры о приобретении УМК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                         | На совещаниях, педагогических советах рассматривается практика по реализации обновленных ФГОС                                                                                                                                                                                               | Заключены договоры о сетевом взаимодействии с центром/центрами «Точка роста» (ЦОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                         | Внесены изменения во ВСОКО (включена оценка функциональной грамотности)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Перечень ожидаемых результатов проекта                  | Созданы организационные, нормативно-правовые, кадровые, информационные, методические, материально-технические условия введения обновленных ФГОС                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10 | Сроки реализации проекта                                | Март - декабрь 2022 года                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1 этап                                                  | Март 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 2 этап                                                  | Апрель-август 2022                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 3 этап                                                  | Сентябрь-декабрь 2022                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Основные риски реализации проекта и пути их преодоления | 1. Психологическая неготовность педагогов к введению обновленных ФГОС<br>2. Психологическая неготовность родителей к введению обновленных ФГОС<br>3. Формальное отношение коллектива к введению обновленных ФГОС<br>4. Недостаточная компетентность в вопросах перехода на обновленные ФГОС | 1. Разъяснительная работа с педагогами (о необходимости введения обновленных ФГОС, об их преимуществах)<br>2. Разъяснительная работа с родителями о необходимости введения обновленных ФГОС, о том, как изменится образовательный процесс)<br>3. Составление и/или обсуждение всем коллективом плана мероприятий проекта<br>4. Формальное, неформальное, информальное образование по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС |

## Приложение 1 к проекту

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

" Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Победовская средняя общеобразовательная школа"

| № п/п                                                                                     | Наименование мероприятия проекта                                                                          | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия                                                                                                                                                   | Исполнители мероприятия                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта.</b> |                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 1                                                                                         | Педагогический совет по вопросу введения обновленных ФГОС с 1.09.2022                                     | 22 марта 2022               | Решение педагогического совета о введении обновленных ФГОС с 1.09.2022 в 1-8 классах                                                                                               | Директор и заместитель директора поУВР                  |
| 2                                                                                         | Создание рабочей группы по разработке проекта перехода на обновленные ФГОС                                | до 15 марта 2022            | Приказ директора о создании рабочей группы                                                                                                                                         | Директор и заместитель директора поУВР                  |
| 3                                                                                         | Самодиагностика готовности к введению ФГОС (проведение анкетирования)                                     | До 16 марта 2022 года       | Проведен анализ и дана оценка готовности ОУ к внедрению ФГОС, выявлены актуальные проблемы школы, решение которых необходимо для введения обновленных ФГОС.(аналитическая справка) | Заместитель директора по УВР                            |
| 4                                                                                         | Разработка паспорта и плана-графика проекта                                                               | До 28 марта 2022 года       | Утвержден проект перехода на обновленные ФГОС                                                                                                                                      | Директор и заместитель директора поУВР (рабочая группа) |
| 5                                                                                         | Изучение нормативно-правовых документов по внедрению ФГОС, анализ, оценка готовности ОУ к реализации ФГОС | Март-апрель 2022            | изучены нормативно-правовые документы по внедрению ФГОС, разработаны приказы, положения и локальные акты                                                                           | Директор<br>Заместитель директора поУВР                 |
| 6                                                                                         | Проведение семинара «ФГОС в ОУ»                                                                           | Март 2022                   | Составлен график обучения педагогических работников ОО, Банк данных о готовности педагогов к введению ФГОС                                                                         | Заместитель директора поУВР                             |
| <b>II этап. Основной. Реализация проекта.</b>                                             |                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| 7                                                                                         | Разработка плана мероприятий проекта                                                                      | Март 2022                   | Разработан план мероприятий проекта                                                                                                                                                | Творческая группа                                       |

| №<br>п/п                                                                                                               | Наименование мероприятия проекта                                                                                                                                                          | Срок реализации<br>мероприятия                    | Результат реализации мероприятия                                                                                                                                                                             | Исполнители мероприятия                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 8                                                                                                                      | Разработка и корректировка Локально-нормативные акты, ООП, рабочих программ ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО                          | Апрель-август<br>2022                             | Разработаны и скорректированы Локально-нормативные акты, ООП, рабочие программы ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе ООП НОО и ООО                                         | Заместитель директора<br>поУВР<br>педагоги                                |
| 9                                                                                                                      | Выработка показателей, критериев психолого-педагогической работы с детьми (периодичность, формы, показатель для каждой возрастной группы, вариативные контрольно-измерительные материалы) | Апрель-август<br>2022                             | Наличие соответствующих показателей                                                                                                                                                                          | Заместитель директора<br>поУВР, социальный<br>педагог, старшая<br>вожатая |
| 10                                                                                                                     | Разработка системы контроля, направленной на выполнение ФГОС                                                                                                                              | Апрель-август<br>2022                             | График внутреннего контроля. Практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, педагогических советах, принимаются управленческие решения, формируются адресные рекомендации | Директор<br>Заместитель директора<br>поУВР                                |
| 11                                                                                                                     | Прохождения курсовой подготовки                                                                                                                                                           | Апрель-июнь                                       | Пройдена курсовая подготовка и получены удостоверения                                                                                                                                                        | педагоги                                                                  |
| <b>III этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта.</b> |                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |
| 12                                                                                                                     | Мониторинг реализации плана проекта                                                                                                                                                       | До 18.03.2022, до<br>22.06.2022, до<br>15.12.2022 | Выявлено, что сделано и что необходимо сделать Аналитическая справка по результатам мониторинга                                                                                                              | Директор<br>Заместитель директора по<br>УВР                               |
| 13                                                                                                                     | Самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС                                                                                                                                    | до 22.06.2022, до<br>15.12.2022                   | Выявлено, что сделано и что необходимо сделать Аналитическая справка по результатам мониторинга                                                                                                              | Директор<br>Заместитель директора по<br>УВР                               |
| 14                                                                                                                     | Внедрение в практику ОО технологии формирования функциональной грамотности учащихся, необходимых компетенций.                                                                             | 2022-2023гг                                       | Проект годового плана на следующий учебный год по реализации ООП в соответствии с ФГОС.( принятие решения)                                                                                                   | Директор<br>Заместитель директора<br>поУВР                                |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия проекта                                 | Срок реализации<br>мероприятия | Результат реализации мероприятия                                                                                                      | Исполнители мероприятия                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 15       | Результаты реализации проекта,<br>описание опыта, итоговый отчёт | 2023г                          | Презентация ООП ОУ, размещение<br>методических материалов на сайте<br>МБОУ, представление опыта<br>работы по реализации ФГОС на<br>МО | Директор<br>Заместитель директора<br>поУВР |